

Programma del corso FORMAZIONE BASE – ESECUZIONE

Dal 20 gennaio al 31 marzo 2026

MODULO 1 (09.30-12.30) – Base 1

- Le modifiche del contratto in corso di esecuzione
- Opzioni, modifiche e quinto d'obbligo
- Le variazioni e le varianti in corso d'opera
- Le modalità di gestione delle modifiche del contratto

MODULO 2 (09.30-12.30) – Base 2

- Il subappalto
 - definizione
 - limiti
 - subappalto e altri istituti affini
- La gestione delle penali
 - determinazione delle penali
 - applicazione delle penali
- La risoluzione del contratto

MODULO 3 (09.30-13.30) – Lavori (modulo specialistico)

- Il ruolo del RUP nella fase di esecuzione dei lavori
- Il ruolo del Direttore dei Lavori nella fase di esecuzione
- Il rapporto tra RUP e DL e le altre figure coinvolte
- Gestione di casi pratici

MODULO 4 (09.30-13.30) – Servizi e forniture (modulo specialistico)

- Il ruolo del RUP nella fase di esecuzione dei lavori
- Il ruolo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella fase di esecuzione
- Il rapporto tra RUP e DEC e le altre figure coinvolte
- Gestione di casi pratici

MODULO 5 (09.30-13.30) – Lavori (modulo avanzato)

- Avvio e consegna dei lavori
- Sospensioni e riserve
- La gestione della contabilità e dei pagamenti
- Il collaudo

MODULO 6 (09.30-13.30) – Servizi e forniture (modulo avanzato)

- Avvio dei servizi e delle forniture
- Le verifiche e i controlli in corso di esecuzione
- La gestione della contabilità e dei pagamenti
- La verifica di conformità e la regolare esecuzione

MODULO 7 (09.30-13.30) – BIM 1

- La normativa di riferimento
- I software BIM
- Interoperabilità: l'openBIM
- Le verifiche digitali di un progetto BIM

MODULO 8 (09.30-13.30) – BIM 2

- Il capitolato informativo
- Il BIM Manager